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О системе договорных 
отношений при заключении 
контрактов на выполнение 
дорожных работ 
Наиболее распространенная «тради-ционная» схема взаимодействия заказчиков и подрядчиков, реали-
зуемая посредством заключения разных 
контрактов на проектные и строительные 
работы и проведением отдельных конку-
рентных процедур, не лишена известных 
недостатков . И их оценка служит основа-
нием для постановки той задачи, которую 
ставит автор в этой статье .
1.
Начнем с того, что разрыв между зона-
ми ответственности проектной и строи-
тельной организаций при реализации 
проекта может стать причиной значитель-
ных убытков заказчика . Например, в том 
случае, когда только в процессе эксплуата-
ции обнаруживается, что дорога не выдер-
живает заданные нагрузки или не справля-
ется с фактическими транспортными по-
токами при сохранении заложенных 
в проекте начальных условий [1] . В этом 
случае вопрос об обоснованной оценке 
убытков, причиненных проектной органи-
зацией, и их возмещении становится для 
заказчика весьма актуальным . Более того, 
мировой опыт свидетельствует, что ошибки 
в проектировании и дефекты, допущенные 
Морева Елена Сергеевна –  аспирант кафедры 
«Экономика дорожного хозяйства» Московского 
автомобильно-дорожного государственного 
технического университета (МАДИ), Москва, 
Россия.
Елена МОРЕВА
Elena S. MOREVA
On the System of Contractual Relations in 
Concluding Contracts for Performance of 
Road Works 
(текст статьи на англ. яз. –  English text of the 
article –  p. 112)
В статье рассматриваются возможные 
варианты совершенствования 
сложившейся системы договорных 
отношений в автодорожном хозяйстве. 
Одним из условий повышения 
эффективности деятельности дорожных 
организаций, по мнению автора, 
является переход при заключении 
подрядных договоров на строительство 
дорожных сооружений на контракты 
жизненного цикла. Показаны пример 
расчета стоимости жизненного цикла 
подобного объекта, а также критерий, 
по которому может происходить 
оценка предложений от потенциальных 
участников торгов на получение 
контрактов такого рода.
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при строительстве мостовых сооружений, 
составляют около 30% от всех причин их 
разрушений, следуя за катастрофическими 
природными воздействиями, на долю ко-
торых приходится до 60% .
Проблема некачественной проектной 
документации продолжает быть одной из 
самых фундаментальных в дорожном хо-
зяйстве . Ее решение возможно при заклю-
чении контрактов, предусматривающих 
ответственность подрядчика и за тщатель-
ную проработку технических решений на 
стадии проектирования, и за соблюдение 
технологии при строительстве .
Следующая проблема в том, что суще-
ствующий механизм гарантийного срока, 
являясь де-юре основным инструментом 
обеспечения высокого качества дорожно-
строительных и других работ, де-факто по 
ряду причин не стал панацеей от недобро-
совестного выполнения заказа подрядчи-
ком [2] . Дороги не только не становятся 
лучше, но даже ухудшаются после «рекон-
струкции и ремонта» .
Согласно данным источника [3], при 
оценке состояния дорог, находящихся на 
гарантийном сроке, в 117 крупных городах 
России было выявлено, что только в вось-
ми из них дороги находятся в хорошем 
состоянии . Не следят за состоянием дорож-
ного покрытия и не выполняют свои гаран-
тийные обязательства подрядчики в 22 
городах, где на дорогах имеются ямы, колеи 
и просадки (см . рис . 1) .
В качестве одного из многочисленных 
примеров халатного отношения подрядных 
организаций к взятым на себя обязатель-
ствам можно назвать строительство авто-
мобильной дороги Чекурова–Кунашак– 
Усть-Багаряк (Челябинская область) [4] . 
Изначально выигравшая электронный 
аукцион компания попросту не была спо-
собна выполнить работы в установленные 
заказчиком сроки, и контракт с ней вскоре 
был расторгнут . Завершение строительства 
легло на плечи нового подрядчика, вызвав-
шегося выполнить его за прежнюю цену, 
но из-за грубых нарушений технологии 
укладки покрытия дорога им построена так 
и не была . Нерачительное отношение 
к расходованию бюджетных средств при 
выборе подрядчика со стороны местных 
властей привело к ущербу областному бюд-
жету, в отношении ряда высокопоставлен-
ных должностных лиц были возбуждены 
административные дела .
Рассмотренный пример обнажает и дру-
гую проблему –  несовершенство применяе-
мых подходов к выбору победителей торгов . 
Здесь в первую очередь речь идет о проведе-
нии торгов на строительные услуги в форме 
аукциона, при которой финансовые риски 
их выполнения с заданным качеством 
и в установленные сроки со стороны госу-
дарственных заказчиков значительно возра-
стают [5] . Более того, иногда, а скорее всего 
часто достижение главной цели проведения 
аукциона по снижению единовременных 
затрат заказчика на выполнение дорожных 
работ ставится под угрозу .
В международной практике проведения 
электронных аукционов широкое распро-
странение получила форма картельного 
сговора участников под названием «таран» 
[6] . Основной его целью является призна-
ние победителем торгов заранее «назначен-
ного» подрядчика, с которым заключается 
госконтракт по предложенной им макси-
мально возможной цене .
Подобных схем ведения нечестной игры 
с целью победы в процедуре аукциона су-
ществует великое множество, только на 
официальном сайте ФАС сообщения о рас-
смотрении такого рода дел появляются 
еженедельно .
Позиции многих исследователей насчет 
неэффективности процедуры аукциона при 
выборе подрядчика на выполнение дорож-
ных работ сходятся . Это обусловлено не 
только наличием широких возможностей 
ведения нечестной конкурентной борьбы, 
но и отсутствием достаточных фильтров 
для отсева подрядчиков, не обладающих 
должной квалификацией, производствен-
ными мощностями, кадровыми и иными 
Рис. 1. Распределение крупных городов России 
по состоянию проинспектированных гарантийных 
участков в 2015 году.
выявлено, что только в восьми из них дороги находятся в хорошем состоянии.
Не следят за состоянием дорожного покрытия и не выполняют свои 
гарантийные обязательства подрядчики в 22 городах, где на дорогах имеются 
ямы, колеи и просадки (см. рис. 1).
Рис. 1. Распределе е к уп ых городов России по состоянию 
проинспектированных гарантийных участков в 2015 году.
В качестве одног  из многочисленных пример в халатного отношения 
подрядных организаций к взятым на себя обязательствам можно назвать 
строительство автомобильной дороги Чекурова–Кунашак– Усть-Багаряк
(Челябинская область) [4]. Изначально выигравшая электронный аукцион 
компания просту не была способна выполнить работы в установленные 
заказчиком сроки, и контракт с ней вскоре был расторгнут. Завершение 
строительства легло на плечи нового подрядчика, вызвавшегося выполнить его 
за прежнюю цену, но из-за грубых нарушений технологии укладки покрытия 
дорога им построена так и е была. Нерачительное отношение к расходованию 
бюджетных средств при выборе подрядчика со стороны местных властей 
привело к ущербу областному бюджету, в отношении ряда 
высокопоставленных должностных лиц были возбуждены административные 
дела.
Рассмотренный пример обнажает и другую проблему – несовершенство 
применяемых подходов к выбору победителей торгов. Здесь в первую очередь 
8
21
41
25
22
хорошее состояние
значительные дефекты 
отсутствуют 
проблемы на гарантийных 
участнах заметны
существенные дефекты 
встречаются часто
опасны для участников 
дорожного движения
 МИР ТРАНСПОРТА, том 14, № 6, С. 104–117 (2016)
Морева Е. С. О системе договорных отношений при заключении контрактов на выполнение 
дорожных работ
106
• 
ресурсами, необходимыми для успешной 
реализации контракта .
По поводу последнего отметим, что 
сравнительно недавно законодателем, на 
наш взгляд, был сделан весьма разумный 
шаг на пути решения насущной проблемы 
заказчиков с допуском к аукциону недоста-
точно компетентных исполнителей . Зако-
ном установлено, что в случае превышения 
начальной (максимальной) цены контрак-
та в 10 млн рублей участник аукциона 
должен соответствовать помимо общих 
требований, еще и дополнительному – 
о наличии опыта выполнения работ анало-
гичного характера за последние три года 
[7] . Однако на практике сложилась весьма 
парадоксальная ситуация, в которой сами 
заказчики случайно или преднамеренно 
довольно часто либо игнорируют свою 
обязанность по установлению дополни-
тельного требования в аукционной доку-
ментации, несмотря на прямое указание на 
это закона, либо допускают нарушения при 
его предъявлении, открывающие лазейки 
для «заранее назначенных» исполнителей 
контрактов [8] .
Ориентация на единственный показа-
тель цены создаваемой строительной про-
дукции при выборе подрядчика может быть 
оправдана лишь в исключительных случа-
ях . Игнорирование учета качественных 
показателей при проведении торгов на 
заключение долгосрочных контрактов, 
в которых горизонт планирования дости-
гает 30 лет, и вовсе противоречит здравому 
смыслу, так как именно здесь требования 
к отбору подрядчика должны быть особен-
но высокими .
При размещении заказов на конкурсной 
основе актуальной является задача совер-
шенствования критериальной базы зако-
нодательства в области госзакупок .
По закону № 44 ФЗ [9] заказчик, наря-
ду с такими стоимостными критериями, 
как цена выполнения работ, расходы на 
эксплуатацию объекта, имеет право ис-
пользовать для оценки заявок участников 
закупки критерий стоимости жизненного 
цикла (ЖЦ), значимость которого в интег-
ральной оценке для строительных работ 
должна составлять не менее 60% . Для рас-
чета стоимости ЖЦ предлагается исполь-
зовать методы определения и обоснования 
начальной (максимальной) цены товара 
или объекта, предусмотренные в [10] . При 
этом ясности в отношении того, каким 
образом они могут быть применены в от-
ношении дорожных сооружений, в расчете 
стоимости ЖЦ которых присутствует це-
лый ряд специфических черт, там нет .
Несколько отступая от темы, напом-
ним, что рекомендации по поводу области 
наиболее эффективного применения кон-
трактов ЖЦ в постановлении правительст-
ва РФ № 1087 не даны [11] . Сказано лишь, 
что они могут заключаться в отношении 
работ по проектированию и строительству 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них . Между тем очевидно, 
что в дорожном хозяйстве назрела потреб-
ность в разработке методического докумен-
та, позволяющего выбрать среди потенци-
ально возможных, альтернативных органи-
зационно-контрактных схем реализации 
проекта наиболее эффективную . Такая 
попытка, хотя и не весьма удачная, была 
предпринята Федеральным дорожным 
агентством, распоряжением которого ут-
вержден комплекс методических докумен-
тов [12], вызвавших немалый резонанс 
в профессиональной среде . Так, например, 
доктором экономических наук Р . М . Мель-
никовым [13] достаточно подробно рассмо-
трены их спорные положения и показано, 
насколько сама тема сохраняет свою важ-
ность .
Следствием изложенного является от-
сутствие у многих проектных и строитель-
ных дорожных организаций четкого пони-
мания особенностей и преимуществ такой 
прогрессивной формы организации взаи-
моотношений между заказчиками и под-
рядчиками, как контракты ЖЦ, что пре-
пятствует ее поддержке и распростране-
нию, а значит, и требует поиска решения 
самой задачи популяризации контрактов 
ЖЦ .
2.
Предположим, что планируется заклю-
чение контракта ЖЦ на строительство 
автомобильной дороги III-й категории 
с асфальтобетонным покрытием . Продол-
жительность её ЖЦ, а следовательно, 
и срок действия контракта решено опреде-
лять по сроку реконструкции, обеспечива-
ющему перевод дороги в новое транспорт-
но-эксплуатационное состояние .
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Поскольку альтернативные варианты 
строительства и эксплуатации, предложен-
ные отдельными подрядчиками, могут 
отличаться как общей продолжительно-
стью ЖЦ, так и продолжительностью 
строительства, межремонтными сроками, 
а также показателями стоимости всех видов 
работ, то выбор такого из них, который бы 
обеспечивал минимум суммарных затрат 
на строительство дороги, последующие 
ремонты и содержание, а также пропуск по 
ней автотранспортных средств, будет осу-
ществляться по критерию минимальной 
удельной стоимости на единицу гарантий-
ного срока функционирования дорожного 
сооружения .
Требуется выбрать самую эффективную 
проектную стратегию и определить про-
должительность периода, на который будет 
заключаться контракт . Его предлагается 
Таблица 1
Динамика интенсивности движения на перспективный период
№ п/п Интенсивность движения, авт ./сут .
Легковых автомобилей Грузовых 
автомо-
билей
Автобусов Всего авто-
мобилей1 группы 2 группы 3 группы 4 группы Итого
1 300 195 375 120 990 435 75 1 500
2 312 203 390 125 1 030 452 78 1 560
3 324 211 406 130 1 071 470 81 1 622
4 337 219 422 135 1 114 489 84 1 687
5 351 228 439 140 1 158 509 88 1 755
6 365 237 456 146 1 204 529 91 1 825
7 380 247 474 152 1 253 550 95 1 898
8 395 257 493 158 1 303 572 99 1 974
9 411 267 513 164 1 355 595 103 2 053
10 427 278 534 171 1 409 619 107 2 135
11 444 289 555 178 1 465 644 111 2 220
12 462 300 577 185 1 524 670 115 2 309
13 480 312 600 192 1 585 696 120 2 402
14 500 325 624 200 1 648 724 125 2 498
15 520 338 649 208 1 714 753 130 2 598
16 540 351 675 216 1 783 783 135 2 701
17 562 365 702 225 1 854 815 140 2 809
18 584 380 730 234 1 928 847 146 2 922
19 608 395 760 243 2 006 881 152 3 039
20 632 411 790 253 2 086 916 158 3 160
21 657 427 822 263 2 169 953 164 3 287
22 684 444 855 273 2 256 991 171 3 418
23 711 462 889 284 2 346 1 031 178 3 555
24 739 481 924 296 2 440 1 072 185 3 697
25 769 500 961 308 2 538 1 115 192 3 845
26 800 520 1 000 320 2 639 1 160 200 3 999
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обозначить термином «оптимальный га-
рантийный срок функционирования до-
рожного сооружения» .
Интенсивность и состав движения 
по дороге
Ожидаемая экспертами интенсивность 
движения транспортного потока на нача-
ло рассматриваемого периода составляет 
1500 авт ./сут . Темп роста интенсивности 
движения в соответствии с прогнозом 
экспертов принят 4% по экспоненциаль-
ному закону (закону сложных процентов) 
(см . таблицу 1) . Состав и структура транс-
портного потока характеризуются данны-
ми таблицы 2 .
Характеристика стратегий воспроиз-
водства дороги
При формировании стратегий воспро-
изводства дороги, принятых разными 
подрядчиками, допустим, что изменение 
средней скорости транспортного потока 
Таблица 2
Примерный состав и структура 
транспортных средств
Вид транс-
портных 
средств
Основные марки авто-
мобилей
Доля 
в потоке, 
%
Легковые 
автомобили:
1-й группы ВАЗ (2101–2109) 20
2-й группы Лада Приора, Лада 
Калина,
ГАЗ 3105
13
3-й группы Ford, Nissan, Toyota, 
Volvo, Volksvagen
25
4-й группы Mitsubishi Pajero, Grand 
Cherokee
8
Грузовые 
автомобили
ГАЗ (33021, 3302), Ка-
МАЗ-53215
29
Автобусы ЛиАЗ (158, 677, 5256, 
6240)
5
Итого 100
Таблица 3
Нормы ровности дорожных покрытий 
по шкале IRI
Техническая 
категория 
автомо-
бильной 
дороги
Дифференцированная оценка ров-
ности дорожных покрытий
в период сдачи дороги в эксплуата-
цию, м/км
III до 1,7 отлично
св .1,7 до 2,2 хорошо
св . 2,2 до 2,6 удовлетворительно
св . 2,6 неудовлетворительно
Таблица 4
Возможные стратегии воспроизводства 
дороги
Базовая 
(норматив-
ная) страте-
гия
Годы эксплуатации
0 6 12 18 24
СТР ВР КР ВР РЕК
Проектная 
стратегия 1
Годы эксплуатации
0 9 15 20 27
СТР ВР ВР КР РЕК
Проектная 
стратегия 2
Годы эксплуатации
0 7 12 19 25
СТР ВР ВР КР РЕК
Таблица 5
Динамика скоростей движения транспортного потока, км/ч
Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
БВ 90 87 84 81 78 75 78 75 72 69 66 63 69
ПВ 1 90 89 87 85 83 81 79 77 75 78 75 72 69
ПВ 2 81 80 79 78 77 76 75 78 75 70 66 63 66
Годы 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
БВ 66 63 60 57 54 57 54 51 48 45 РЕК – –
ПВ 1 66 63 66 63 60 57 54 60 57 54 51 48 45
ПВ 2 64 62 60 58 56 54 60 54 51 48 45 РЕК –
Годы 27
БВ –
ПВ 1 РЕК
ПВ 2 –
 МИР ТРАНСПОРТА, том 14, № 6, С. 104–117 (2016)
Морева Е. С. О системе договорных отношений при заключении контрактов на выполнение 
дорожных работ
109
• 
и периодичность ремонтных воздействий 
зависят от ровности дорожного покры-
тия, в том числе от ее начального значе-
ния (см . таблицу 3) . Предполагается, что 
деградация ровности дорожного покры-
тия в процессе эксплуатации сооружения 
оказывает прямое влияние на среднюю 
скорость транспортного потока, и при её 
снижении до 75, 63, 54 км/ч в каждой из 
трёх стратегий предусматриваются ре-
монтные работы, а при 45 км/ч –  рекон-
струкция дороги . Строительство и ре-
монтные воздействия осуществляются 
в течение одного года .
Таблица 6
Показатели стоимости работ 
на подлежащей строительству дороге1
Виды дорожных 
работ
Показатели затрат по вариан-
там, млн руб на 1 км дороги
БВ ПВ 1 ПВ 2
Строительство 38 41 38
Капитальный 
ремонт
25 25 25
Ремонт 7 7 7
Содержание 1 0,8 1,5
1 Стоимость ремонта и капитального ремонта во 
всех рассмотренных стратегиях принимается ин-
вариантной, что в общем случае является необяза-
тельным .
Таблица 7
Расчет дисконтируемой стоимости жизненного цикла дорожного сооружения 
(базовая стратегия)
№
 п
/п
Транспортные 
условия
Дорожные затраты, млн руб . Социально-эконо-
мические потери, 
млн руб .2
В
се
го
 з
ат
ра
т,
 м
лн
 р
уб
 .
Д
и
ск
он
тн
ы
й
 м
н
ож
и
те
ль
В
се
го
 д
и
ск
он
ти
ро
ва
н
-
н
ы
х 
за
тр
ат
, м
лн
 р
уб
 .
С
ко
ро
ст
ь,
 к
м
/ч
С
еб
ес
то
и
м
ос
ть
 
п
ро
бе
га
, т
ы
с .
 
ру
б .
Ст
t
КР
i
ВР
j
С
t
, Итого C
at
P
t
Всего 
по-
терь
0 – – 38,0 38,0 38,00 1,00 38,00
1 90 0,0147 1,0 1,0 8,02 9,69 17,72 18,72 0,91 17,02
2 87 0,0148 1,0 1,0 8,41 10,43 18,84 19,84 0,83 16,39
3 84 0,0149 1,0 1,0 8,81 11,23 20,05 21,05 0,75 15,81
4 81 0,0150 1,0 1,0 9,25 12,12 21,36 22,36 0,68 15,27
5 78 0,0152 1,0 1,0 9,70 13,09 22,79 23,79 0,62 14,77
6 75 0,0153 7,0 1,0 8,0 10,19 14,15 24,34 32,34 0,56 18,26
7 78 0,0152 1,0 1,0 10,50 14,15 24,65 25,65 0,51 13,16
8 75 0,0153 1,0 1,0 11,02 15,31 26,33 27,33 0,47 12,75
9 72 0,0155 1,0 1,0 11,58 16,58 28,17 29,17 0,42 12,37
10 69 0,0156 1,0 1,0 12,18 18,00 30,18 31,18 0,39 12,02
11 66 0,0158 1,0 1,0 12,83 19,57 32,39 33,39 0,35 11,70
12 63 0,0160 25,0 1,0 26,0 13,52 21,32 34,84 60,84 0,32 19,38
13 69 0,0156 1,0 1,0 13,71 20,24 33,95 34,95 0,29 10,12
14 66 0,0158 1,0 1,0 14,43 22,01 36,44 37,44 0,26 9,86
15 63 0,0160 1,0 1,0 15,20 23,98 39,19 40,19 0,24 9,62
16 60 0,0163 1,0 1,0 16,04 26,19 42,23 43,23 0,22 9,41
17 57 0,0165 1,0 1,0 16,94 28,67 45,61 46,61 0,20 9,22
18 54 0,0168 7,0 1,0 8,0 17,92 31,47 49,39 57,39 0,18 10,32
19 57 0,0165 1,0 1,0 18,32 31,01 49,33 50,33 0,16 8,23
20 54 0,0168 1,0 1,0 19,38 34,04 53,42 54,42 0,15 8,09
21 51 0,0171 1,0 1,0 20,54 37,49 58,02 59,02 0,14 7,98
22 48 0,0175 1,0 1,0 21,80 41,42 63,22 64,22 0,12 7,89
23 45 0,0179 1,0 1,0 23,20 45,95 69,15 70,15 0,11 7,83
S 38,0 25,0 14,0 23,0 100,0 323,49 518,12 841,61 941,61 315,49
Удел . стоим . = 13,72
2 В этом и последующих расчетах к рассмотрению приняты только наиболее значимые потери: от повышения 
себестоимости перевозок грузов и пассажиров и увеличения времени пребывания пассажиров в пути [16] .
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Базовая стратегия
При формировании данной стратегии 
воспроизводства предполагается соблю-
дение нормативной периодичности ре-
монтных воздействий (1 раз в 6 лет для 
дорог III-й технической категории) и ис-
пользование укрупненных ценовых по-
казателей стоимости жизненного цикла, 
взятых из источников [14, 15] и пересчи-
танных с учетом значений ИПЦ, разра-
ботанных министерством экономическо-
го развития РФ для прогноза социально-
экономического роста . Средняя скорость 
транспортного потока при сдаче дороги 
в эксплуатацию соответствует требуемой 
(90 км/ч), но ее последующее снижение 
довольно быстрыми темпами обусловле-
но интенсивным ухудшением показателя 
начальной ровности IRI = 2,6 м/км (по-
роговое значение для дорог данной кате-
гории) из-за ударной формы взаимодей-
ствия колеса автомобиля с неровным 
покрытием .
Проектная стратегия 1
Дорогу планируют сдать в эксплуата-
цию с показателем IRI = 1,6 м/км, т . е . 
с оценкой «отлично» . Лучшей начальной 
ровности, а следовательно, и увеличения 
срока проведения очередного ремонта по 
восстановлению ровности удалось достиг-
нуть путем повышения капитальности 
дорожного сооружения, что повлекло уве-
личение затрат на его строительство (с 39 
до 41 млн руб ./км) . В то же время при вы-
сокой начальной ровности затраты на со-
держание снижаются до 0,8 млн руб ./км .
Проектная стратегия 2
Дорогу планируют сдать в эксплуата-
цию с показателем IRI = 2,4 м/км, т . е . 
с оценкой «удовлетворительно» . Для под-
держания состояния дороги, обеспечива-
ющего приемлемый уровень социально-
экономических потерь на транспорте и во 
внетранспортных отраслях, требуется 
увеличение затрат на ее содержание по 
сравнению с базовым вариантом до 1,5 млн 
руб ./км .
Данные о периодичности ремонтных 
мероприятий, динамике скоростей движе-
ния транспортного потока до наступления 
потенциально возможного срока рекон-
струкции сооружения, а также сводная 
ведомость затрат на реализацию всех стра-
тегий воспроизводства дороги представле-
ны в таблицах 4–6 .
Результаты расчета
Стоимости жизненного цикла по базо-
вой стратегии воспроизводства рассматри-
ваемого участка дороги (на 1 км ее протя-
женности) представлены в таблице 7 . 
Аналогичным образом были проведены 
расчеты по двум оставшимся стратегиям . 
Показатели удельной стоимости на едини-
цу гарантийного срока функционирования 
дорожного сооружения по отдельным 
подрядчикам сведены в таблицу 8 .
Как видно из таблицы 8, по критерию 
минимальной удельной стоимости на еди-
ницу гарантийного срока функционирова-
ния сооружения наиболее предпочтитель-
ной является первая проектная стратегия 
(т . е . оптимальный гарантийный срок 
принимается равным 26 годам), которая 
характеризуется и самым высоким показа-
телем ровности дорожного покрытия . Та-
ким образом, при прочих равных условиях 
чем лучше начальная ровность, тем больше 
возможный гарантийный срок службы 
и меньше суммарные затраты на строитель-
ство, последующие ремонты и содержание 
сооружения, а также на пропуск по нему 
автотранспортных средств .
ВЫВОДЫ
1 . Существует ряд причин, по которым 
в отрасли транспортного строительства 
в современной России существующий 
механизм гарантийного срока практически 
не действует, что вызвало необходимость 
разработки альтернативных схем взаимо-
Таблица 8
Показатели удельной стоимости на единицу 
гарантийного срока функционирования 
дорожного сооружения
Наименование показателя БВ ПВ 1 ПВ 2
Дисконтируемая стои-
мость жизненного цикла 
дорожного сооружения, 
млн руб .
315,49 321,17 324,70
Продолжительность га-
рантийного срока функци-
онирования сооружения 
(жизненного цикла), годы
23 26 24
Удельная стоимость, млн 
руб ./год
13,72 12,35 13,57
Оценка ровности дорож-
ных покрытий в период 
сдачи дороги в эксплуата-
цию, м/км
2,6 1,6 2,4
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действия участников инвестиционно-стро-
ительного процесса .
2 . Широкомасштабный переход на кон-
тракты ЖЦ в дорожном хозяйстве требует 
очень серьезной проработки методических 
вопросов их заключения, в первую очередь 
связанных с отраслевыми особенностями 
строительства и эксплуатации дорожных 
сооружений, высокой капиталоемкостью 
создаваемых объектов, учетом инфляции, 
а также факторов риска и неопределенно-
сти при выполнении дорожных работ .
3 . При подведении итогов конкурса на 
заключение договоров на выполнение до-
рожных работ на основе стоимости ЖЦ 
можно использовать предложенный в ста-
тье критерий минимальной удельной сто-
имости на единицу гарантийного срока 
функционирования сооружения .
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Background. The most common «traditional» 
scheme of interaction between customers and 
contractors, implemented through the conclusion of 
various contracts for design and construction work 
and the conduct of certain competitive procedures, 
has certain shortcomings. And their assessment 
serves as the basis for setting the task that the author 
sets out in this article.
Objective. The objective of the author is to 
consider the system of contractual relations in road 
performance contracts.
Methods. The author uses general scientific 
methods, economic evaluation method, comparative 
analysis, statistical method.
Results.
1.
First of all, the gap between the areas of 
responsibility of the project and construction 
organizations in the implementation of the project 
can cause significant losses to the customer. For 
example, in the case when only in the course of 
operation it is discovered that the road does not 
withstand the specified loads or does not cope with 
the actual traffic flows while maintaining the initial 
conditions contained in the project [1]. In this case, 
the issue of a reasonable assessment of damages 
caused by the project organization and their 
reimbursement becomes very urgent for the 
customer. Moreover, world experience shows that 
design errors and defects in the construction of 
bridge structures account for about 30% of all causes 
of their destruction, following catastrophic natural 
impacts, which account for up to 60%.
The  p rob lem o f  poor -qua l i t y  p ro jec t 
documentation continues to be one of the most 
fundamental in the road economy. Its solution is 
possible when concluding contracts that provide for 
the responsibility of the contractor and for the careful 
study of technical solutions at the design stage, and 
for compliance with technology in construction.
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The next problem is that the existing mechanism 
of the warranty period, being de jure the main tool to 
ensure the high quality of road construction and other 
works performed, de facto for a number of reasons 
did not become a panacea for unscrupulous 
performance of works by the contractor [2]. Roads 
do not only get better, but sometimes even worsen 
after «reconstruction and repair».
According to the source [3], in assessing the 
condition of roads on the warranty period, in 117 major 
cities of Russia it was revealed that only in eight of 
them roads are in good condition. Contractors do not 
look after the state of the pavement and do not 
perform their obligations in 22 cities, where there are 
pits, ruts and drawdowns on the roads (see Pic.1).
One of numerous examples of careless relations 
between contractors is the construction of Chekurova–
Kunashak–Ust-Bagaryak road (Chelyabinsk region) 
[4]. The company, which had initially won the 
electronic auction, simply was not able to perform the 
work in the time set by the customer, and the contract 
with it was soon terminated. Completion of the 
construction lay on the shoulders of a new contractor 
who volunteered to fulfill it for the previous price, but 
because of gross violations of the technology of laying 
the road, the road was never built. The inadequate 
attitude to spending budget funds when choosing a 
contractor from the local authorities led to damage to 
the regional budget, administrative proceedings were 
initiated against a number of high-ranking officials.
This example also reveals another problem –  the 
imperfection of the approaches used to select the 
winners of the auctions. Here, first of all, we are talking 
about holding auctions for construction services in 
the form of an auction, in which the financial risks of 
their performance with a given quality and in a timely 
manner from the government customers significantly 
increase [5]. Moreover, sometimes, but most often, 
the achievement of the main objective of the auction 
to reduce the customer’s one-time costs for 
performing road works is jeopardized.
In the international practice of electronic auctions, 
the form of the cartel collusion of the participants 
under the name «ram» [6] became widespread. Its 
main goal is the recognition as the winner of the 
bidding the contractor «appointed» in advance, with 
whom the state contract is concluded at the maximum 
possible price offered by him.
There are many similar schemes of conducting 
unfair game with the purpose of winning in the 
procedure of the auction, only on the official website 
of the Federal Antimonopoly Service, reports on 
consideration of such cases appear weekly.
The positions of many researchers about the 
ineffectiveness of the auction procedure when 
Pic. 1. Distribution of large cities in Russia as of the 
inspected warranty sections in 2015.
Pic. 1. Distribution of large cities in Russia as of the inspected warranty sections in 2015.
One of numerous examples of careless relations between contractors is the construction of Chekurova–Kunashak–Ust-Bagaryak 
road (Chelyabinsk region) [4]. The company, which had initially won the electronic auction, simply was not able to perform the work 
in the time set by the customer, and the contract with it was soon terminated. Completion of the construction lay on the shoulders of a 
new contractor who volunteered to fulfill it for the previous price, but because of gross violations of the technology of laying the road, 
the road was never built. The inadequate attitude to spending budget funds when choosing a contractor from the local authorities led to
damage to the regional budget, administrative proceedings were initiated against a number of high-ranking officials.
This example also reveals another problem – the imperfection of the approaches used to select the winners of the auctions. Here, 
first of all, we are talking about holding auctions for construction services in the form of an auction, in which the financial risks of their 
performance with a given quality and in a timely manner from the government customers significantly increase [5]. Moreover, 
sometimes, but most often, the achievement of the main objective of the auction to reduce the customer’s one-time costs for performing 
road works is jeopardized.
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choosing a contractor for performance of road works 
converge. This is due not only to the availability of ample 
opportunities for unfair competition, but also to the lack 
of sufficient filters to screen out contractors who do not 
have the necessary qualifications, production facilities, 
personnel and other resources necessary for 
successful implementation of the contract.
Regarding the latter, we note that, relatively 
recently, the legislator, in our view, made a very 
reasonable step towards solving the pressing problem 
of customers with the admission to the auction of 
under-qualified contractors. The law establishes that 
if the initial (maximum) price of a 10 million rubles 
contract is exceeded, the bidder must meet, in 
addition to the general requirement, also an additional 
one –  about the experience of performing similar work 
for the last three years [7]. However, in practice a very 
paradoxical situation arose in which the customers 
themselves accidentally or intentionally quite often 
either ignore their obligation to establish an additional 
requirement in the auction documentation, despite 
the direct law prescription, or allow violations when 
presented, opening loopholes for «in advance 
appointed» executors of contracts [8].
Orientation to a single indicator of the price of 
building products being created when choosing a 
contractor can be justified only in exceptional cases. 
Ignoring the accounting of qualitative indicators in 
bidding for long-term contracts in which the planning 
horizon reaches 30 years is completely contrary to 
common sense, since it is here that the requirements 
for the selection of a contractor should be particularly 
high.
When placing orders on a competitive basis, the 
current task is to improve the criteria base for 
legislation in the field of public procurement.
According to the law of 44-FZ [9], the customer, 
along with such cost criteria as the cost of work, the 
costs of operating the facility, has the right to use the 
life-cycle cost criterion (LC) for evaluating the bids of 
participants in the procurement, the significance of 
which in the integral evaluation for construction works 
should be at least 60%. To calculate the cost of LC it 
is proposed to use methods of determining and 
justifying the initial (maximum) price of the goods or 
the object provided in [10]. However, there is no clarity 
as to how they can be applied to road structures, there 
are a number of specific features in the calculation of 
the cost of LC.
Deviating from the topic to some extent, we recall 
that the recommendations on the field of the most 
effective application of contracts of the LC in the RF 
Table 1
Dynamics of traffic intensity for the prospective period
№ Traffic intensity, car/day
Passenger cars Trucks Buses Total of 
cars
1 group 2 group 3 group 4 group Total
1 300 195 375 120 990 435 75 1 500
2 312 203 390 125 1 030 452 78 1 560
3 324 211 406 130 1 071 470 81 1 622
4 337 219 422 135 1 114 489 84 1 687
5 351 228 439 140 1 158 509 88 1 755
6 365 237 456 146 1 204 529 91 1 825
7 380 247 474 152 1 253 550 95 1 898
8 395 257 493 158 1 303 572 99 1 974
9 411 267 513 164 1 355 595 103 2 053
10 427 278 534 171 1 409 619 107 2 135
11 444 289 555 178 1 465 644 111 2 220
12 462 300 577 185 1 524 670 115 2 309
13 480 312 600 192 1 585 696 120 2 402
14 500 325 624 200 1 648 724 125 2 498
15 520 338 649 208 1 714 753 130 2 598
16 540 351 675 216 1 783 783 135 2 701
17 562 365 702 225 1 854 815 140 2 809
18 584 380 730 234 1 928 847 146 2 922
19 608 395 760 243 2 006 881 152 3 039
20 632 411 790 253 2 086 916 158 3 160
21 657 427 822 263 2 169 953 164 3 287
22 684 444 855 273 2 256 991 171 3 418
23 711 462 889 284 2 346 1 031 178 3 555
24 739 481 924 296 2 440 1 072 185 3 697
25 769 500 961 308 2 538 1 115 192 3 845
26 800 520 1 000 320 2 639 1 160 200 3 999
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Government Resolution No. 1087 are not given [11]. 
It is said only that they can be concluded with respect 
to the design and construction of roads and artificial 
structures on them. Meanwhile, it is obvious that in 
the road economy there is a need to develop a 
methodological document that makes it possible to 
choose the most effective among the potentially 
possible alternative organizational and contractual 
schemes for the implementation of the project. Such 
an attempt, although not very successful, was 
undertaken by the Federal Road Agency, which order 
approved a set of methodological documents [12], 
which caused considerable resonance in the 
professional environment. So, for example, 
R. M. Melnikov [13] considered in detail their 
controversial positions and showed how much the 
topic remains important.
The consequence of the foregoing is the lack of 
a clear understanding of the features and advantages 
of such a progressive form of organization of 
relationships between customers and contractors as 
the contracts of the LC, which hinders its support and 
dissemination, and therefore requires the search for 
solutions to the problem of popularization of LC 
contracts.
2.
Suppose that it is planned to enter into a contract 
for construction of a motor road of the third category 
with asphalt pavement. The duration of its LC, and 
consequently, the term of the contract was decided 
to be determined by the date of reconstruction, 
ensuring the transfer of the road to a new transport-
operational condition.
Since the alternatives for construction and 
operation proposed by individual contractors may 
differ both in the total duration of the LC and in the 
duration of construction, between the repairs and the 
cost of all types of work, the choice of one that would 
ensure a minimum of total costs for the construction 
of the road, Subsequent repairs and maintenance, as 
well as the passage of vehicles through it, will be 
carried out by the criterion of the minimum unit cost 
per unit of warranty period of road construction 
operation.
It is required to choose the most effective project 
strategy and determine the duration of the period for 
which the contract will be concluded. It is proposed 
Table 2
Approximate composition and structure of 
vehicles
Type of 
vehicles
Main car’s brands Share in the 
flow, %
Passenger 
cars:
1group VAZ (2101–2109) 20
2 group Lada Priora, Lada 
Kalina,
GAZ 3105
13
3 group Ford, Nissan, Toyota, 
Volvo, Volksvagen
25
4 group Mitsubishi Pajero, Grand 
Cherokee
8
Trucks GAZ (33021, 3302), 
KaMAZ-53215
29
Buses LiAZ (158, 677, 5256, 
6240)
5
Total 100
Table 3
Standards for the smoothness of road surfaces 
according to the scale IRI
Technical 
category 
of motor 
road
Differential evaluation of the smoothness 
of road surfaces
during the commissioning of the road, 
m / km
III up to 1,7 excellent
from 1,7 to 2,2 good
from 2,2 to 2,6 satisfactory
from 2,6 non-satisfactory
Table 4
Possible strategies of road reproduction
Basic 
(normative) 
strategy
Years of operation
0 6 12 18 24
STR VR KR VR REK
Project 
strategy 1
Years of operation
0 9 15 20 27
STR VR VR KR REK
Project 
strategy 2
Years of operation
0 7 12 19 25
СТР ВР ВР КР РЕК
Table 5
Dynamics of traffic flow speeds, km / h
Years 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BV 90 87 84 81 78 75 78 75 72 69 66 63 69
PV 1 90 89 87 85 83 81 79 77 75 78 75 72 69
PV 2 81 80 79 78 77 76 75 78 75 70 66 63 66
Years 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
BV 66 63 60 57 54 57 54 51 48 45 REK – –
PV 1 66 63 66 63 60 57 54 60 57 54 51 48 45
PV 2 64 62 60 58 56 54 60 54 51 48 45 REK –
Years 27
BV –
PV 1 REK
PV 2 –
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to be designated by the term «optimal warranty period 
of functioning of the road structure».
Intensity and composition of traffic on the road
The expected initial traffic flow intensity at the 
beginning of the period under consideration is 1500 
car/day. The rate of growth in traffic intensity in 
accordance with the experts’ forecast was accepted 
as 4% according to the exponential law (the law of 
compound interest) (see Table 1). The composition 
and structure of the transport flow is characterized by 
the data in Table 2.
Characteristics of road reproduction strategies
When forming strategies for road reproduction 
adopted by different contractors, let us assume that 
the change in the average speed of the transport flow 
and the frequency of repair actions depend on the 
smoothness of the road surface, including its initial 
value (see Table 3). It is assumed that the degradation 
of the smoothness of the road surface during the 
operation of the structure has a direct impact on the 
average speed of the transport flow, and when it 
reduces to 75, 63, 54 km / h, each of three strategies 
provides for repair work, and at 45 km / h –  road 
reconstruction. Construction and repair impacts are 
carried out within one year.
Table 6
Indicators of the cost of work on the 
road to be built 1
Types of road 
works
Cost indicators for options, 
million rubles per 1 km of road
BV PV 1 PV 2
Construction 38 41 38
Overhaul 25 25 25
Repair 7 7 7
Maintenance 1 0,8 1,5
1 The cost of repair and overhaul in all considered 
strategies is assumed to be invariant, which in general is 
not necessary .
Table 7
Calculation of the discounted cost of the life cycle of a road structure (basic strategy)
№ Transport 
conditions
Road costs, mln rubles Socio-economic losses, 
mln rubles2
To
ta
l c
os
ts
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le
s
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j
S
t
, Total S
at
R
t
Total 
losses
0 – – 38,0 38,0 38,00 1,00 38,00
1 90 0,0147 1,0 1,0 8,02 9,69 17,72 18,72 0,91 17,02
2 87 0,0148 1,0 1,0 8,41 10,43 18,84 19,84 0,83 16,39
3 84 0,0149 1,0 1,0 8,81 11,23 20,05 21,05 0,75 15,81
4 81 0,0150 1,0 1,0 9,25 12,12 21,36 22,36 0,68 15,27
5 78 0,0152 1,0 1,0 9,70 13,09 22,79 23,79 0,62 14,77
6 75 0,0153 7,0 1,0 8,0 10,19 14,15 24,34 32,34 0,56 18,26
7 78 0,0152 1,0 1,0 10,50 14,15 24,65 25,65 0,51 13,16
8 75 0,0153 1,0 1,0 11,02 15,31 26,33 27,33 0,47 12,75
9 72 0,0155 1,0 1,0 11,58 16,58 28,17 29,17 0,42 12,37
10 69 0,0156 1,0 1,0 12,18 18,00 30,18 31,18 0,39 12,02
11 66 0,0158 1,0 1,0 12,83 19,57 32,39 33,39 0,35 11,70
12 63 0,0160 25,0 1,0 26,0 13,52 21,32 34,84 60,84 0,32 19,38
13 69 0,0156 1,0 1,0 13,71 20,24 33,95 34,95 0,29 10,12
14 66 0,0158 1,0 1,0 14,43 22,01 36,44 37,44 0,26 9,86
15 63 0,0160 1,0 1,0 15,20 23,98 39,19 40,19 0,24 9,62
16 60 0,0163 1,0 1,0 16,04 26,19 42,23 43,23 0,22 9,41
17 57 0,0165 1,0 1,0 16,94 28,67 45,61 46,61 0,20 9,22
18 54 0,0168 7,0 1,0 8,0 17,92 31,47 49,39 57,39 0,18 10,32
19 57 0,0165 1,0 1,0 18,32 31,01 49,33 50,33 0,16 8,23
20 54 0,0168 1,0 1,0 19,38 34,04 53,42 54,42 0,15 8,09
21 51 0,0171 1,0 1,0 20,54 37,49 58,02 59,02 0,14 7,98
22 48 0,0175 1,0 1,0 21,80 41,42 63,22 64,22 0,12 7,89
23 45 0,0179 1,0 1,0 23,20 45,95 69,15 70,15 0,11 7,83
S 38,0 25,0 14,0 23,0 100,0 323,49 518,12 841,61 941,61 315,49
Specific cost = 13,72
2 In this and subsequent calculations, only the most significant losses are taken into consideration: from increasing 
the cost of transporting goods and passengers and increasing the time of stay of passengers en route [16] .
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Basic strategy
When this reproduction strategy is formed, it is 
planned to observe the normative periodicity of 
repair actions (once every 6 years for roads of the 
third technical category) and use of integrated life 
cycle cost indicators taken from sources [14, 15] 
and recalculated taking into account CPI values, 
developed by the Ministry of Economic Growth of the 
Russian Federation for the forecast of social and 
economic development. The average speed of the 
traffic flow when putting the road into operation 
corresponds to the required (90 km / h), but its 
subsequent decrease, at a rather rapid pace, is due 
to the intensive deterioration of the initial smoothness 
index IRI = 2,6 m / km (threshold value for roads of 
this category) because of impact forms of interaction 
of a car wheel with an uneven pavement.
Project strategy 1
The road is planned to be put into operation with 
the indicator IRI = 1,6 m / km, i. е. with an «excellent» 
score. The best initial smoothness, and consequently, 
the increase in the period for carrying out the next 
repair to restore the smoothness, was achieved by 
increasing the solidity of the road structure, which 
entailed an increase in the cost of its construction 
(from 39 to 41 million rubles / km). At the same time, 
with a high initial smoothness, maintenance costs are 
reduced to 0,8 million rubles / km.
Project strategy 2
The road is planned to be put into operation with 
the indicator IRI = 2,4 m / km, i. е. with a «satisfactory» 
score. To maintain the state of the road, which 
provides an acceptable level of socio-economic 
losses in transport and in the transport industry, it 
is required to increase the cost of its maintenance 
in comparison with the base version to 1,5 million 
rubles / km.
Data on the frequency of repair activities, the 
dynamics of traffic flow rates before the potentially 
possible period of reconstruction of the structure, as 
well as a summary statement of costs for the 
implementation of all strategies for the reproduction 
of roads are presented in Tables 4, 5, 6.
Calculation results
The cost of the life cycle for the basic reproduction 
strategy of the road section in question (for 1 km of 
its length) is presented in Table 7. Similarly, the 
calculations for two remaining strategies were made. 
The specific unit cost per unit of the warranty period 
for functioning of the road structure for individual 
contractors is summarized in Table 8.
As can be seen from Table 8, by the criterion of 
the minimum unit cost per unit of the warranty period 
for the functioning of the structure, the first project 
strategy (i. e. the optimal warranty period is assumed 
to be 26 years) is most preferable, which is 
characterized by the highest level of road surface 
smoothness. Thus, all other things being equal, the 
better the initial smoothness is, the greater is the 
warranty service life and the lower are total costs of 
construction, subsequent repairs and maintenance 
of the structure, as well as the passage of vehicles 
through it.
Conclusions.
1. There are a number of reasons why, in the 
transport construction industry in modern Russia, the 
existing warranty period mechanism practically does 
not work, which necessitated the development of 
alternative schemes for interaction between the 
participants in the investment and construction 
process.
2. The large-scale transfer to the LC contracts in 
the road sector requires very serious study of the 
methodological issues of their conclusion, primarily 
related to the industry’s specific features of 
construction and operation of road structures, high 
capital intensity of the facilities created, inflation, as 
well as risk factors and uncertainties in the 
performance of road works.
3. When summing up the results of the tender for 
concluding contracts for the performance of road 
works based on the LC cost, it is possible to use the 
criterion of the minimum unit cost per unit of the 
warranty period for the functioning of the structure 
proposed in the article.
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